

Żywiec, 23/04/2014r.

wpłynęło
dnia: 2014-04-24

E.....
L.Dz. 237847 Zat.....

KS
L

Starostwo Powiatowe w
Suchej Beskidzkiej
ul. Kościelna 5b
Wydział Środowiska

W odpowiedzi na pismo WS.0716/14/07/IS z dn. 22.04.2014r. dotyczącym: „**Faktury
za roboty dodatkowe**”

Umowa z Wykonawcą nie przewiduje robót dodatkowych.
Uznanie ich przez Inwestora wymagałoby spisanie protokołu konieczności i wykonanie
kosztorysu różnicowego zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.
Warunki te powinny być negocjowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji zadania.
Obecnie faktury na roboty dodatkowe jako nieformalne powinny być odesyłane do
wykonawcy z odmową zapłaty.

W. Wnukowski

Z poważaniem:

Zakład Usług Budowlanych
Projektowanie i Nadzór Inwestycji
mgr inż. BOGDAN KRAWCZYK
34-300 Żywiec, ul. Jodłowa 26
tel. 33 861 34 39 - tel. 602 649 496
REGON 240433262
NIP 553-165-40-10