

Przewidywany Harmonogram szybszego montażu instalacji

Wykonawca 3 dni przed planowanym terminem montażu potwierdzi datę realizacji.

Lp.	Nr umowy	Gmina	Rok	Miesiąc	Dzień realizacji
POMPY CIEPŁA					
1	89	Zawoja	2019		
2	56	Sucha Beskidzka			
3	34	Stryszawa			
SOLARY					
4	80	Budzów	2019		
5	1036	Sucha Beskidzka			
6	1144	Sucha Beskidzka			
7	528	Zawoja			
8	451	Zembrzyce			
9	1256	Zawoja			
10	1256	Zawoja			
11	1357	Zawoja			
12	1052	Zembrzyce			
13	1122	Jordanów			
14	631	Stryszawa			
15	1056	Sucha Beskidzka			
16	651	Maków Podhalański			
17	1238	Zawoja			
18	562	Zawoja			
19	1302	Zawoja			
20	690	Bystra-Sidzina			
21	463	Stryszawa			
22	1080	Zawoja			
23	283	Stryszawa			
24	647	Gmina Jordanów			
25	393	Zawoja			
26	1042	Sucha Beskidzka			
27	1035	Zembrzyce			
28	609	Miasto Jordanów			
29	1009	Maków Podhalański			
30	1219	Jordanów			
31	1240	Zawoja			
32	1345	Zawoja			
33	1254	Zawoja			
34	760	Zembrzyce			
35	1037	Maków Podhalański			
36	1068	Sucha Beskidzka			
37	768	Maków Podhalański			
38	213	Stryszawa			
39	877	Gmina Jordanów			
40	1168	Maków Podhalański			
OGNIWA PV					
41	450	Maków Podhalański	2019		
42	489	Maków Podhalański			
43	474	Gmina Jordanów			
44	476	Gmina Jordanów			
45	527	Gmina Jordanów			