Skrécony wykaz obowiazkow

w ramach umowy na wykonanie 564 instalacji solarnych dla budynkéw mieszkalnych na terenie Powiatu Suskiego w zwigzku z realizacjg projektu ,Program
zwigkszania wykorzystywania energii i poprawy jako$ci powietrza w obrebie obszaru Natura 2000, Powiatu Suskiego”

L.p. ZADANIE ZOBOWIAZANY TERMIN WYKONANIA ZRODLO
1 Projekt plakietek informacyjnych, naklejki zawierajace kod | Zamawiajacy niezwtocznie § 3 ust. 2, ust.3 umowy
' kreskowy
2. Oswiadczenie o zakresie korzystania z nieruchomosci Zamawiajacy niezwtocznie § 3ust. 4
3. Raport z postepu realizacji inwestyciji Wykonawca do 20-tego dnia kazdego miesigca §4 ust. 4.1 pkt. 5
4, Skrocona instrukcja obstugi... Wykonawca przed rozpoczeciem odbiorow § 4 ust. 4.1 pkt. 6
Przygotowanie segregatora z dokumentami | Wykonawca przed rozpoczeciem odbiorow §8ust.8
5. (przekazywanego podczas odbioru cze$ciowego) do
akceptacji przez zamawiajgcego (kolor zielony)
6. Informacja 0 wymaganych terminach przegladéw Wykonawca przed rozpoczeciem robot § 4 ust. 4.1 pkt. 7
7 Zakaz  kierowania do  uzytkownikow instalacji | Wykonawca w okresie trwania umowy § 4 ust. 4.1 pkt.10
' korespondencji sprzecznej z postanowieniami umowy
Zapewnienie  $rodkdéw  tacznosci:  telefon,  poczta | Wykonawca w okresie trwania umowy § 4 ust. 4.1 pkt.11
8 elektroniczna. W razie braku zapewnienia nalezytego
" | wykonania obowigzku dyzur Wykonawcy w siedzibie
Zamawiajacego
9 Zestawienie materiatow do zatwierdzenia Wykonawca przed rozpoczeciem robot STWOR, § 4 ust. 4.2
' pkt.1
Uczestnictwo ~ w  spotkaniach ~ z  mieszkancami, | Wykonawca na biezaco § 4 ust. 4.3 pkt. 1
10. | przygotowanie prezentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego
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11. | Przekazanie placu budowy Zamawiajacy niezwtocznie § 4 ust. 4.4 pkt. 1
12 Okazywanie ~ Wtascicielowi  nieruchomosci  przed | Wykonawca na biezaco § 4 ust. 4.4 pkt. 1
" | rozpoczeciem robdt imiennego upowaznienia
13. | Analiza projektu przed rozpoczeciem montazu Wykonawca na biezgco § 4 ust. 4.4 pkt. 3
Uzyskanie przed rozpoczeciem rob6t  pisemnych | Wykonawca na biezaco §4 ust. 4.4 pkt. 6
14. | odwiadczen od Wiascicieli nieruchomosci (wg wzoru | Zamawiajacy
o$wiadczenia dostarczonego przez Zamawiajacego)
15 Icr;nF/)vgntaryzacja fotograficzna, pozycjonowanie instalacji wg | Wykonawca na biezaco §k 49 ust. 4.4 pkt. 6,
' pkt.
16. | Usuwanie i zagospodarowanie powstajacych odpaddw Wykonawca na biezaco § 4 ust. 4.4 pkt. 10
Wykonanie instalacji w obrebie budynku w 2 dni robocze | Wykonawca na biezaco § 4 ust. 4.4 pkt. 10
17 nastepujgce po sobie oraz odmowa przydzielenia
" | wykonania kolejnej instalacji przy braku realizacji
wymienionego obowigzku
18 Umieszczenie plakietek informacyjnych, wykonanie zdje¢ | Wykonawca do momentu odbioru instalacii § 4 ust. 44 pkt. 14
" | powykonawczych i pkt. 15
19 Doprowadzenie nieruchomo$ci do stanu nie gorszego niz | Wykonawca po wykonaniu instalacii § 4 ust. 4.4 pkt. 16
" | pierwotny
20 Dopuszczenie brygady do dalszych robdt po ocenie | Zamawiajacy przed wykonaniem trzeciej instalacji §5ust. 5
" | wykonania dwdch pierwszych instalacji
Biezgca ocena pracy brygady w przypadku dwukrotnego | Wykonawca na biezaco §5ust. 6
21. | stwierdzenia niewtasciwego wykonania robdt; Wykonawca | Zamawiajacy
przedstawia do akceptacji nastepng brygade
29 Przedstawienie do akceptacji Zamawiajacego projektu | Wykonawca na biezaco § 6 ust. 2
" | umowy z Podwykonawcg
23 Sktadanie Zamawiajacemu wraz z fakturg pisemnego | Wykonawca na biezaco §6ust. 17
" | potwierdzenia Podwykonawcy otrzymania zaptaty
o4 Obowigzek uczestnictwa Wykonawcy w odbiorach | Wykonawca na biezaco §8
" | czesciowych i odbiorze koricowym
25. | Zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru odbioru instalacji na | Wykonawca na biezgco §8
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zasadach okre$lonych w umowie

Dotaczanie do protokotu odbioru wynikow préb i pomiaréw, | Wykonawca w trakcie odbioru robét §8ust. 5
26. | oswiadczen gwarancyjnych, oswiadczenia Kierownika
robot
07 Przedstawienie uzupetnionego harmonogramu rzeczowo — | Wykonawca do 7 dni od daty podpisania umowy, na | § 9 ust. 3
" | finansowego biezgco w trakcie realizacji umowy
08 Komplet tabeli elementow scalonych Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania | §10 ust. 1a
umowy
Informowanie o modyfikacji  budynkdéw  przez | Wykonawca na biezaco § 10 ust. 2
29. | Uzytkownikow, ktore mogtyby skutkowaC wzrostem
kosztow realizacji inwestycji
30. | Wystgpienie z wnioskiem o ptatnos¢ Wykonawca nie czesciej niz raz na kwartat § 10 ust. 3
31. | Odmowa pfatno$ci Zamawiajacy na biezaco § 10 ust. 8
Kary umowne: Zamawiajacy w trakcie umowy §11
a) zwtoka w wykonaniu catosci instalacji,
32. | b) zwloka w wykonaniu czesci instalacii,
c) usuniecie wad podczas odbioru,
d) nie odniesienie sie do zapytan Zamawiajacego
33 Ztozenie  kopii polisy ubezpieczeniowej przez jej | Wykonawca w dniu zawarcia umowy §12ust. 1iust. 2
" | utrzymanie do czasu odbioru koricowego
Wykonanie wspolnie z Zamawiajacym przegladow | Wykonawca po wykonaniu rob6t § 14 ust. 14.1 pkt. 4
34. | gwarancyjnych przed uptywem gwarancji dla danego | Zamawiajacy
urzadzenia orz usuniecie wad i usterek
35 Podanie numeru serwisowego i e-maila do zgtaszania | Wykonawca przed rozpoczeciem odbiorow § 14 ust. 14.1 pkt. 6
" | usterek gwarancyjnych
36 Przekazanie Zamawiajagcemu dostepu do aplikacji | Wykonawca przed rozpoczeciem robot § 14 ust. 14.1 pkt. 7
" | obstugujacej zgtoszenia serwisowe
37 Utrzymanie obstugi zgtoszen serwisowych oraz konsultacji | Wykonawca przed rozpoczeciem odbioréw | § 14 ust.  14.1
" | technicznych i w trakcie trwania umowy i ust. 14.3
38. | Weryfikacja zgodno$ci zgtoszen gwarancyjnych oraz | Wykonawca w trakcie trwania umowy § 14 ust. 14.1 pkt. 9
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przystgpienie  do  czynnoSci  serwisowych  bez
jakiegokolwiek zaakceptowania oswiadczen, ktdrych tres¢
nie zostata uzgodniona z Zamawiajacym

39 Usuwanie usterek, awarii w terminach okreslonych w | Wykonawca w trakcie trwania umowy § 14 ust. 14.1 pkt. 10
umowie
Przekazanie Zamawiajagcemu dokumentow gwarancyjnych | Wykonawca w trakcie odbioru czesciowego § 14 ust. 14.1 pkt. 12
40. | dla kazdego sktadnika instalacji i odpisu dla Wiasciciela
nieruchomosci
A1 Przekazanie  dokumentéw  dotyczacych  gwarancji | Wykonawca przed podpisaniem protokotu odbioru | § 14 ust. 14.1 pkt. 15
" | producentéw koncowego

42 Oswiadczenie o réwnowazno$ci  zastosowanych | Wykonawca przed rozpoczeciem robot OPZ pkt. [ ust. 12
" | materiatdw oraz warunkéw wynikajacych z OPZ

43 Przedstawienie sposobu wykonania izolacji | Wykonawca przed rozpoczeciem robot OPZ pkt. | ust. 16
" | wobrebie nieruchomo$ci do akceptacji Zamawiajacego

A4 Przedstawienie ~ wartosci  ciSnien  w instalacji | Wykonawca przed rozpoczeciem robot OPZ pkt. I ust. 31
" | wnaczyniach przeponowych

45 Przedstawienie projektu naklejki informujacej | Wykonawca przed rozpoczeciem robot OPZ pkt. I ust. 37
0 poparzeniu

46 Zapewnienie  $rodkow ochrony indywidualnej BHP; | Wykonawca stale §4 ust. 4.4 pkt. 7

" | m.in. ubrania ochronne, szelki itp.

47. | Staly nadzér prac przez osoby wymienione w ofercie Wykonawca stale § 5 umowy
Przedstawienie szczegdtowych wytycznych do montazu | Wykonawca przed rozpoczeciem robot sztuka budowlana
urzadzen pomiarowych w ramach montazu instalacii

48 solarnych przy uwzglednieniu jak najwyzszej klasy

" | dokfadnos$ci czujnikow
Szczegdtowa analiza w zakresie optymalizacji projektu | Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t sztuka budowlana
49. | instalacji w przypadkach, gdy odchylenie od azymutu

potudniowego jest wieksze niz 15° od potozenia

Strona4:z5




podstawowego wynoszacego 45° i podjecie dziatan
optymalizujgcych prace uktadu, a w razie niemoznosci -
przedstawienie symulacji potwierdzajacej, ze instalacje
pokrywajg 50% zapotrzebowania na cwu

dostepem 0s6b trzecich

50 Okre$lenie zasad ustawienia czujnikow w instalacjach | Wykonawca przed rozpoczeciem robot sztuka budowlana
" | objetych monitoringiem
51 Okre$lenie sposobu zabezpieczenia kart SIM przed | Wykonawca przed rozpoczeciem robot

UWAGA!!! Niniejszy wykaz jest dokumentem pomocniczym. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego wynikaja z SIWZ.

Sucha Beskidzka luty 2016 .

Przygotowat: Pawet Dyrcz

SWISS
CONTRIBUTION

NFOSIGW

Strona5z5




