



Starostwo Powiatowe

w Suchoj Beskidzkiej

Wydział Środowiska

Sucha Beskidzka 15.05.2019 r.

WS.602/9/2019/PT

**Szanowni Mieszkańcy
Powiatu Suskiego**

W związku z realizowanym przez Powiat Suski programem pn.: „Program zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu Suskiego – SOLARY, FOTOWOLTAIKA, POMPY CIEPŁA” poniżej przedstawiam dotychczasowe działania realizowane w ramach w/w projektu:

- **29.03.2016 r.** – ogłoszono nabór ankiet;
- **30.06.2016 r.** – zakończono przyjmowanie ankiet;
- **01.07.2016 r.** – przekazano ankiety Wykonawcy Specyfikacji Technicznych;
- **04.01.2017 r.** – Wykonawca wykonał Programy Funkcjonalno - Użytkowe: kotły, pompy ciepła, fotowoltaika, solary;
- **30.08.2017 r.** – **Marszałek Województwa Małopolskiego ogłosił nabór wniosków dla urzędów na montaż ogniw fotowoltaicznych.** Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu kwiecień 2018 r. Realizacja zadania: 36 miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu i podpisania umowy z Marszałkiem Województwa;
- **06.12.2017 r.** – w ramach konkursu organizowanego przez Marszałka Województwa Małopolskiego złożono wniosek o dofinansowanie działań związanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznych, solarów, powietrznych pomp ciepła w obrębie budynków mieszkalnych położonych na terenie Powiatu Suskiego;
- **07.12.2017 r.** – Marszałek Województwa przedstawił listę złożonych wniosków. Wartość złożonych wniosków przekracza wartość środków przeznaczonych na ten cel;
- **08.12.2017 r.** – Marszałek Województwa Małopolskiego rozpoczął ocenę formalną, merytoryczną, finansową złożonych wniosków;
- **10.01.2018 r.** – Marszałek Województwa Małopolskiego w ramach oceny formalnej wniosku wezwał Powiat do uzupełnień i korekty wniosku - solary, fotowoltaika, pompy ciepła;
- **16.01.2018 r.** – przesłano do Marszałka Województwa Małopolskiego korektę wniosku – solary, fotowoltaika, pompy ciepła;
- **12.03.2018 r.** – złożony wniosek otrzymał **pozytywny wynik oceny formalnej.**
- **16.04.2018 r.** – Marszałek Województwa Małopolskiego w ramach oceny merytorycznej wniosku wezwał Powiat do uzupełnień i korekty wniosku;



- **24.04.2018** r. – przesłano skorygowany wniosek uwzględniający uwagi Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach oceny merytorycznej;
- **25.06.2018** r. – w wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej **wniosek Powiatu Suskiego** (jako jeden z czterech w Województwie Małopolskim) **otrzymał dofinansowanie** i będzie obejmował montaż łącznie **2000 instalacji** w tym:
 - a) 1365 instalacji solarnych;
 - b) 546 instalacji fotowoltaicznych;
 - c) 89 powietrznych pomp ciepła;
- **31.07.2018** r. – odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie realizacji projektu, na które zaproszono Wójtów/Burmistrzów z Gmin/Miast Powiatu Suskiego;
- **15.08.2018** r. – Wójt Gminy Budzów jako pierwszy Włodarz z terenu Powiatu Suskiego poinformował, że Gmina Budzów będzie uczestniczyła w projekcie poprzez dofinansowanie dla Mieszkańców Gminy Budzów 15 % kosztów wykonania instalacji;
- **21.09. 2018** r. – ustalono, które gminy z terenu Powiatu Suskiego będą współfinansowały montaż instalacji w wysokości 15% kosztów zadania. Gminy, które dodatkowo dofinansują montaż instalacji dla swoich Mieszkańców to: Gmina Budzów, Gmina Bystra Sidzina, Miasto Jordanów, Gmina Stryszawa, Gmina Zawoja. Gminy, które nie złożyły w zakreślonym terminie dokumentu potwierdzającego lub odmówiły dofinansowania instalacji dla swoich Mieszkańców to: Gmina Sucha Beskidzka, Gmina Maków Podhalański, Gmina Jordanów, Gmina Zembrzyce;
- **24.09. 2018** r. – rozpoczęto przygotowania do spotkań z Mieszkańcami Gmin/Miast, które dodatkowo dofinansują montaż instalacji oraz do podpisywania umów;
- **15-17.10.2018** r. – odbyło się 5 spotkań organizacyjnych z Mieszkańcami Gminy Budzów, Gminy Stryszawa, Gminy Bystra Sidzina, Gminy Zawoja, Miasta Jordanów zakwalifikowanymi do udziału w projekcie. W spotkaniach uczestniczyło 792 osoby;
- **23.10.2018** r - rozpoczęto podpisywanie umów z Mieszkańcami Gminy Budzów, Gminy Stryszawa, Gminy Bystra - Sidzina, Gminy Zawoja, Miasta Jordanów;
- **07.11.2018r.**– dzięki uprzejmości Tauron **udostępniono prezentację** dotyczącą **sposobu rozliczania rachunków za energię elektryczną po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej;**
- **30.11.2018** r. – wyznaczono dodatkowy termin spotkań z Mieszkańcami Gminy Jordanów, Zembrzyce, Maków Podhalański, Miasto Sucha Beskidzka;
- **10.12.2018** r. – wyznaczono dodatkowy termin spotkań i podpisywania umów z Mieszkańców Gminy Zawoja, Stryszawa, Budzów, Bystra Sidzina, Miasta Jordanów;
- **04.01.2019** r. – Gmina Jordanów dołączyła do Powiatowego programu montażu instalacji solarnych, fotowoltaicznych, pomp ciepła;
- **15.01. 2019** r. – odbyły się spotkania informacyjne z Mieszkańcami Gminy Maków Podhalański, Miasta Sucha Beskidzka;
- **13.01. 2019** r – kolejny etap podpisywania umów z Mieszkańcami Gminy Maków Podhalański, Miasta Sucha Beskidzka, Zembrzyce
- **19.01.2019** r. – rozpoczęto przyjmowanie zapisów na listę rezerwową w zakresie wykonania instalacji solarnych;
- **12.02. 2019r** – kolejny etap podpisywania umów z Mieszkańcami;

- **26.03.2019 r.** – pomimo dodatkowego naboru ilość osób zgłoszonych do programu była niewystarczająca, dlatego też zwrócono się do Gmin/Miast z zapytaniem o zwiększenie kosztów współfinansowania większej ilości instalacji solarnej w obrębie Gminy/Miasta. Z spośród 6 Gmin/Miast 4 wyraziły chęć zwiększenia ilości instalacji solarnych tj. Gmina Stryżawa, Jordanów, Zawoja, Bystra Sidzina.
- **29.03.2019 r.** – w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej umieszczono wstępne ogłoszenie informacyjne na wykonanie dostawy i montażu zestawów solarnych, instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła powietrznych;
- **01.04. 2019 r** – w dalszym ciągu trwa podpisywanie umów z Mieszkańcami pozostało do podpisania 85 umów z 2000 zaplanowanych;
- **02.04.2019 r.** – Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie postępowania przetargowego;
- **26.04.2019 r.** – ogłoszono przetarg na wykonanie 1365 instalacji solarnych, 546 instalacji fotowoltaicznych, 89 pomp ciepła;
- **30.04.2019 r.** – podpisano komplet umów z Mieszkańcami tj. 2000 umów.
- **06.05.2019 r.** – stwierdzono 13 braków wpłat zaliczek, rozwiązano umowy i dobrano kolejne osoby z listy rezerwowej;
- **15.05.2019 r.** – podpisano komplet 2000 umów z Mieszkańcami;
- w przypadku braku wpłat zaliczek bądź rezygnacji Uczestników programu z montażu instalacji, umowy będą na bieżąco rozwiązywane i dobierane będą kolejne osoby z listy rezerwowej.

PD.PT

Z poważaniem

Z up. Starosty Suskiego


mgr inż. Paweł Dyrz
Naczelnik Wydziału Środowiska

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

ul. Kościelna 5b , 34-200 Sucha Beskidzka

☎ tel. 33 875 79 38

e-mail: p.tokarz@powiatsuski.pl, www.solary.powiatsuski.pl