



Starostwo Powiatowe

w Suchej Beskidzkiej

Wydział Środowiska

Sucha Beskidzka 01.10.2012 r.

WS.0716/14/07/MK

Szanowna Pani Katarzyna Kachel
Prezes Firmy Solver Sp. z o.o.
ul. Zagórska 167
42-600 Tarnowskie Góry

Upzejmie informuję, że uczestnicy „Programu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obszarze Natura 2000, Powiatu suskiego” zgłaszają nam przypadki w których:

- a) pracownicy Państwa Firmy umawiają się na termin montażu instalacji jednak nie przyjeżdżają w umówionym terminie
- b) przedstawiciele Państwa Firmy w rozmowie z nami potwierdzają, że kontaktują się z osobami celem załatwienia problemu jednak do kontaktu nie dochodzi
- c) Pani Firma informuje, że nie mogła się skontaktować z uczestnikami projektu ponieważ nie odbierają telefonu
- d) Pracownicy Państwa informują mieszkańców, że brakuje komponentów np. sterowników choć Koordynator zapewnia, że wszystkie elementy są
- e) pracownicy wręcz sugerują, że mieszkańcy nie powinni wymagać „za dużo” skoro instalacja kosztuje jedynie 15 % wartości
- f) prace ziemne przewidziane do wykonania koparką wykonywane są ręcznie co wpływa na wydłużanie czasu ich trwania

przypadki te zaobserwowano w obrębie nieruchomości min :

1. Grzechynia 650
2. Grzechynia 546
3. Grzechynia 436
4. os. Polana 5, 34-220 Maków Podhalański.

ul. Kościelna 5b , 34-200 Sucha Beskidzka

adres do korespondencji: ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka

☎ tel. 33 87 57 900, 33 875 79 35, fax. 33 874 15 52, e-mail: [vos@powiatsuski.pl](mailto:wos@powiatsuski.pl), www.solary.powiatsuski.pl

W związku z powyższym chcielibyśmy zwrócić Państwu uwagę na następujące fakty:

- a) obowiązują Państwa terminy wynikające z harmonogramu jak i szacunek do mieszkańców który wymaga rzetelnego podejścia do terminów realizacji w obrębie budynków, którzy są osobami pracującymi i na czas terminów prac niejednokrotnie muszą brać urlop
- b) oprócz numerów telefonów przekazaliśmy, dysponują Państwo danymi adresowymi które umożliwiają kontakt z Właścicielami nieruchomości. Odpowiednio wcześniej przeprowadzane próby kontaktu wyeliminują ten problem
- c) podnoszenie słów przełożonych, którzy oświadczają że są komponenty nie może mieć miejsca gdyż szkodzi projektowi i jest nie zgodne z prawdą
- d) sugestie dotyczące mniejszych wymagań związanych z jakością prac z uwagi na ich dofinansowanie nie może mieć miejsca gdyż pragnę Pani przypomnieć, że otrzymają państwo od nas wynagrodzenie płatne w 100 %
- e) prace ziemne należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową w sposób w niej przewidziany i na niepowodujący opóźnień w harmonogramie.


W związku z powyższym oczekujemy od Pani szczegółowych wyjaśnień w terminie do 08.10.2012 r. oraz przedstawienie działań zaradczych które Pani podejmie celem wyeliminowania tych zdarzeń w przyszłości.

MK.PD

Z poważaniem

Z up. Starosty Suskiego


mgr inż. Paweł Dyrca
Naczelnik Wydziału Środowiska



Otrzymują:

- 1. Adresat
- 2. a/a

Do wiadomości:

- 1. Starosta Suski
- 2. Wicestarosta Suski