

Przewidywany Harmonogram montażu instalacji solarnych

Wykonawca 3 dni przed planowanym terminem montażu potwierdzi datę realizacji

Lp.	nr umowy	rok	miesiąc	data realizacji
Gmina Budzów				
1	2	2019		
2	3			
3	4			
4	5			
5	8			
6	9			
7	10			
8	11			
9	12			
10	13			
11	15			
12	16			
13	17			
14	18			
15	20			
16	21			
17	22			
18	23			
19	24			
20	25			
21	26			
22	27			
23	28			
24	29			
25	30			
26	31			
27	33			
28	34			
29	35			
30	36			
31	37			
32	38			
33	39			
34	40			
35	41			
36	42			
37	43			
38	45			
39	46			
40	48			
41	49			

Lp.	nr umowy	rok	miesiąc	data realizacji
Gmina Budzów				
42	50	2019	październik	
43	51			
44	52			
45	53			
46	54			
47	55			
48	57			
49	58			
50	59			
51	60			
52	61			
53	62			
Gmina Stryszawa				
54	137	2019	październik	
55	153			
56	168			
57	169			
58	170			
59	171			
60	173			
61	174			
62	175			
63	177			
64	178			
65	179			
66	180			
67	181			
68	182			
69	183			
70	184			
71	185			
72	186			
73	187			
74	189			
75	190			
76	191			
77	192			
78	194			
79	195			
80	196			
81	197			
82	198			

Lp.	nr umowy	rok	miesiąc	data realizacji		
Gmina Stryszawa						
83	199	2019	listopad			
84	200					
85	201					
86	202					
87	203					
88	204					
89	205					
90	206					
91	208					
92	209					
93	210					
94	211					
95	212					
96	213					
97	214					
98	215					
99	217					
100	218					
Gmina Zawoja						
101	154			2019	listopad	
102	305					
103	307					
104	324					
105	325					
106	332					
107	333					
108	334					
109	335					
110	336					
111	337					
112	338					
113	339					
114	341					
115	342					
116	343					
117	346					
118	351					
119	354					
120	356					
121	357					
122	358					
123	359					
124	360					
125	361					
Gmina Zawoja						
126	362	2019	grudzień			
127	363					
128	364					
129	365					
130	368					
Gmina Jordanów						
131	71	2019	grudzień			
132	91					
133	193					
134	389					
135	446					
136	476					
137	578					
138	583					
139	646					
140	647					
141	677					
142	678					
143	682					
144	683					
145	687					
146	688					
147	691					
148	699					
149	700					
150	701					
151	703					
152	706					
153	715					
154	719					
155	724					
156	820					
157	842					
158	844					
159	849					
160	855					
161	872					
162	877					
Miasto Jordanów						
163	340	2019	grudzień			
164	344					
165	345					
166	350					
167	352					

Lp.	nr umowy	rok	miesiąc	data realizacji
Miasto Jordanów				
168	370	2019	grudzień	
169	386			
170	405			
Gmina Bystra-Sidzina				
171	347	2019	grudzień	
172	348			
173	355			
174	366			
175	378			
Miasto Sucha Beskidzka				
176	650	2020	styczeń	
177	660			
178	740			
179	787			
180	803			
181	815			
182	824			
183	826			
184	827			
185	828			
186	829			
187	830			
188	831			
189	832			
190	833			
191	834			
192	835			
193	836			
194	837			
195	838			
196	839			
197	840			
198	841			
199	843			
200	845			
201	846			
202	847			
203	848			
204	850			
205	851			
206	852			
207	853			
208	856			
209	858			

Lp.	nr umowy	rok	miesiąc	data realizacji
Miasto Sucha Beskidzka				
210	859	2020	styczeń	
211	860			
212	861			
213	862			
214	863			
215	864			
216	865			
217	866			
218	867			
219	868			
220	870			
221	871			
222	873			
223	875			
224	876			
225	879			
226	880			
227	884			
228	885			
229	888			
230	939			
231	958			
232	968			
233	976			
234	1019			
235	1021			
236	1022			
237	1024			
238	1029			
239	1032			
240	1034			
241	1036			
242	1041			
243	1042			
244	1044			
245	1045			
246	1048			
247	1053			
248	1056			
249	1058			
250	1059			
251	1060			
252	1062			
253	1068			
			lutym	

Lp.	nr umowy	rok	miesiąc	data realizacji	
Miasto Sucha Beskidzka					
254	1113	2020	luty		
255	1144				
256	1149				
257	1156				
258	1157				
259	1164				
260	1166				
261	1172				
262	1176				
263	1177				
264	1193				
265	1196				
266	1197				
267	1198				
268	1201				
269	1202				
270	1205				
271	1207				
272	1211				
273	1212				
274	1222				
275	1234				
276	1307				
277	1339				
278	1351				
279	1352				
Gmina Zembrzyce					
280	92	2020	luty		
281	451				
282	641				
283	669				
284	689				
285	757				
286	760				
287	775				
288	779				
289	780				
290	781				
291	782				
292	784				
293	785			marzec	
294	786				
295	788				
296	789				

Lp.	nr umowy	rok	miesiąc	data realizacji
Gmina Zembrzyce				
297	790	2020	marzec	
298	791			
299	792			
300	793			
301	794			
302	795			
303	796			
304	797			
305	798			
306	799			
307	800			
308	801			
309	802			
310	804			
311	805			
312	806			
313	807			
314	808			
315	809			
316	810			
317	811			
318	812			
319	813			
320	814			
321	816			
322	817			
323	818			
324	931			
325	971			
326	975			
327	1005			
328	1018			
329	1020			
330	1025			
331	1031			
332	1033			
333	1035			
334	1038			
335	1040			
336	1043			
337	1047			
338	1050			
339	1052			
340	1055			

Lp.	nr umowy	rok	miesiąc	data realizacji
Gmina Zembrzyce				
341	1061	2020	marzec	
342	1066			
343	1067			
344	1071			
345	1111			
346	1131			
347	1135			
348	1153			
349	1155			
350	1187			
351	1189			
352	1190			
353	1194		kwiecień	
354	1199			
355	1206			
356	1215			
357	1225			
358	1226			
359	1228			
360	1236			
361	1280			
Gmina Maków Podhalański				
362	278	2020	kwiecień	
363	397			
364	478			
365	523			
366	643			
367	645			
368	648			
369	649			
370	651			
371	652			
372	653			
373	655			
374	656			
375	657			
376	658			
377	662			
378	663			
379	664			
380	665			
381	666			
382	667			
383	668			

Lp.	nr umowy	rok	miesiąc	data realizacji
Gmina Maków Podhalański				
384	670	2020	kwiecień	
385	671			
386	672			
387	674			
388	675			
389	676			
390	680			
391	681			
392	684			
393	685			
394	686			
395	692			
396	694			
397	695			
398	696			
399	697			
400	702			
401	704			
402	705			
403	707			
404	708			
405	709			
406	711			
407	712			
408	713			
409	714			
410	716			
411	717			
412	720			
413	721			
414	722			
415	723			
416	725			
417	726			
418	727			
419	728			
420	729			
421	730			
422	731			
423	732			
424	733			
425	734			
426	736			
427	737			
Gmina Maków Podhalański				
			maj	

Lp.	nr umowy	rok	miesiąc	data realizacji
Gmina Maków Podhalański				
428	738	2020	maj	
429	739			
430	741			
431	742			
432	743			
433	744			
434	745			
435	746			
436	747			
437	748			
438	749			
439	750			
440	751			
441	752			
442	753			
443	756			
444	758			
445	759			
446	761			
447	762			
448	764			
449	765			
450	766			
451	767			
452	768			
453	769			
454	770			
455	771			
456	773			
457	774			
458	776			
459	778			
460	783			
461	819			
462	821			
463	822			
464	854			
465	869			
466	891			
467	955			
468	962			
469	964			
470	965			
471	966			

Lp.	nr umowy	rok	miesiąc	data realizacji
Gmina Maków Podhalański				
472	967	2020	czerwiec	
473	970			
474	972			
475	973			
476	974			
477	977			
478	978			
479	979			
480	980			
481	981			
482	982			
483	983			
484	984			
485	985			
486	986			
487	987			
488	988			
489	990			
490	991			
491	992			
492	993			
493	995			
494	996			
495	997			
496	998			
497	999			
498	1000			
499	1001			
500	1002			
501	1003			
502	1004			
503	1006			
504	1007			
505	1008			
506	1009			
507	1010			
508	1011			
509	1012			
510	1013			
511	1014			
512	1015			
513	1016			
514	1023			
515	1026			

Lp.	nr umowy	rok	miesiąc	data realizacji
Gmina Maków Podhalański				
516	1046	2020	czerwiec	
517	1049			
518	1063			
519	1065			
520	1070			
521	1137			
522	1143			
523	1145			
524	1151			
525	1154			
526	1158			
527	1159			
528	1162			
529	1163			
530	1167			lipiec
531	1168			
532	1169			
533	1170			
534	1171			
535	1173			
536	1174			
537	1178			
538	1179			
539	1181			
540	1183			
541	1184			
542	1185			
543	1188			
544	1191			
545	1195			
546	1204			
547	1208			
548	1213			
549	1216			
550	1217			
551	1218			
552	1220			
553	1221			
554	1223			
555	1224			
556	1227			
557	1231			
558	1233			
559	1237			

Lp.	nr umowy	rok	miesiąc	data realizacji
Gmina Maków Podhalański				
560	1242	2020	lipiec	
561	1271			
562	1276			
563	1286			
564	1291			
565	1292			
566	1300			
567	1306			
Gmina Budzów				
568	1*	2020	lipiec	
569	6*			
570	7*			
571	14*			
572	19*			
573	32*			
574	44*			
575	47*			
576	56			
577	63			
578	64			
579	65			
580	66			
581	67			
582	68			
583	69			
584	70			
585	72			
586	73			
587	74			
588	75			
589	76			
590	77			
591	78			
592	79			
593	80			
594	81			
595	82			
596	83			
597	84			
598	85			
599	86			
600	87			
601	88			
602	89			
			sierpień	

Lp.	nr umowy	rok	miesiąc	data realizacji
Gmina Budzów				
603	90	2020	sierpień	
604	93			
605	94			
606	95			
607	96			
608	97			
609	98			
610	99			
611	100			
612	101			
613	102			
614	103			
615	104			
616	105			
617	106			
618	107			
619	108			
620	109			
621	110			
622	111			
623	112			
624	113			
625	114			
626	115			
627	116			
628	117			
629	118			
630	119			
631	120			
632	121			
633	122			
634	123			
635	124			
636	125			
637	126			
638	127			
639	128			
640	129			
641	130			
642	131			
643	132			
644	133			
645	134			
646	135			

Lp.	nr umowy	rok	miesiąc	data realizacji
Gmina Budzów				
647	136	2020	wrzesień	
648	138			
649	139			
650	140			
651	141			
652	142			
653	143			
654	144			
655	145			
656	146			
657	147			
658	148			
659	149			
660	150			
Gmina Stryszawa				
661	172*	2020	wrzesień	
662	176*			
663	188*			
664	216			
665	219			
666	220			
667	221			
668	222			
669	223			
670	224			
671	225			
672	226			
673	227			
674	228			
675	229			
676	230			
677	231			
678	232			
679	233			
680	234			
681	235			
682	236			
683	237			
684	238			
685	239			
686	240			
687	241			
688	242			
689	243			

Lp.	nr umowy	rok	miesiąc	data realizacji
Gmina Stryszawa				
690	244	2020	wrzesień	
691	245			
692	247			
693	248			
694	249			
695	250			
696	251			
697	253			
698	254			
699	255			
700	256			
701	257			
702	258			
703	259			
704	260			
705	261			
706	262			
707	263			
708	265			
709	266			
710	267			
711	268			
712	269			
713	270			
714	271			
715	272			
716	273			
717	274			
718	275			
719	276			
720	277			październik
721	279			
722	280			
723	281			
724	282			
725	283			
726	284			
727	285			
728	287			
729	288			
730	289			
731	291			
732	292			
733	293			

Lp.	nr umowy	rok	miesiąc	data realizacji	
Gmina Stryszawa					
734	294	2020	październik		
735	295				
736	296				
737	297				
738	298				
739	299				
740	300				
741	301				
742	302				
743	303				
744	304				
745	308				
746	309				
747	310				
748	311				
749	312				
750	313				
751	314				
752	315				
753	316				
754	317				
755	318				
756	319				
757	321				
758	322				
759	323				
760	327				
761	328				
762	329				
763	330				
Gmina Zawoja					
764	349*	2020	listopad		
765	367				
766	372				
767	373				
768	374				
769	375				
770	376				
771	377				
772	379				
773	380				
774	381				
775	384				
776	383¹			2020	kwiecień

Lp.	nr umowy	rok	miesiąc	data realizacji
Gmina Zawoja				
777	385	2020	listopad	
778	387			
779	390			
780	391			
781	392			
782	393			
783	395			
784	399			
785	400			
786	401			
787	402			
788	403			
789	404			
790	407			
791	408			
792	411			
793	412			
794	414			
795	415			
796	416			
797	418			
798	419			
799	420			
800	421			
801	422			
802	424			
803	425			
804	426			
805	429			
806	431			
807	432			
808	433			
809	434			
810	435			
811	436			
812	437			
813	438			
814	439			
815	442			
816	443			
817	444			
818	447			
819	448			
820	449			

Lp.	nr umowy	rok	miesiąc	data realizacji
Gmina Zawoja				
821	450	2020	listopad	
Gmina Jordanów				
822	693*	2020	listopad	
823	698*			
824	878			
825	881		grudzień	
826	882			
827	883			
828	886			
829	887			
830	890			
831	892			
832	893			
833	894			
834	895			
835	896			
836	897			
837	898			
838	899			
839	900			
840	901			
841	902			
842	903			
843	904			
844	905			
845	906			
846	907			
847	908			
848	909			
849	910			
850	911			
851	912			
852	913			
853	914			
854	915			
855	916			
856	917			
857	918			
858	919			
859	920			
860	921			
861	922			
862	923			
863	924			

Lp.	nr umowy	rok	miesiąc	data realizacji
Gmina Jordanów				
864	925	2020	grudzień	
865	926			
866	927			
867	928			
868	929			
869	930			
Miasto Jordanów				
870	165*	2020	grudzień	
871	369*			
872	413			
873	417			
874	423			
875	427			
876	428			
877	430			
878	441			
879	445			
880	452			
881	456			
Gmina Bystra - Sidzina				
882	388	2020	grudzień	
883	394			
884	396			
885	406			
886	409			
887	410			
888	440			
889	455			
890	461			
891	569			
892	600			
893	617			
Gmina Budzów				
894	151	2021	styczeń	
895	152			
896	155			
897	156			
898	157			
899	158			
900	159			
901	160			
902	161			
903	162			
904	163			

Lp.	nr umowy	rok	miesiąc	data realizacji	
Gmina Budzów					
905	164	2021	styczeń		
906	166				
907	167				
908	207				
909	246				
910	252				
911	264				
912	286				
913	290				
914	306				
915	320				
916	326				
917	371				
918	398				
	919			462	
920	465				
921	474				
922	530				
923	552				
924	554				
925	581				
926	582				
927	584				
928	585				
929	586				
930	587				
931	588				
932	589				
933	590				
934	591				
935	593				
936	594				
937	595				
938	596				
939	597				
940	599				
941	601				
942	602				
943	603				
944	604				
945	605				
946	610				
947	611				
948	615				

Lp.	nr umowy	rok	miesiąc	data realizacji
Gmina Budzów				
949	618	2021	styczeń	
950	620			
951	621			
952	622			
953	623			
954	626			
955	627			
956	628			
957	629			
958	630			
959	632			
960	633			
961	634			
962	635			
963	639			
964	640			
965	735			
966	772			
967	1054			
968	1069			
969	1093			
970	1094			
971	1095			
972	1101			
973	1106			
974	1118			
975	1127			
976	1139			
977	1146			
978	1160			
979	1279			
980	1335			
981	1338			
982	1346			
Gmina Stryszawa				
983	331	2021	styczeń	
984	353			
985	382			
986	460			
987	463			
988	467			
989	472			
990	475			
991	477			

Lp.	nr umowy	rok	miesiąc	data realizacji
Gmina Stryszawa				
992	481	2021	styczeń	
993	482			
994	484			
995	486			
996	487			
997	488			
998	489			
999	491			
1000	492			
1001	493			
1002	498			
1003	499			
1004	500			
1005	501			
1006	502			
1007	503			
1008	504			
1009	506			
1010	507			
1011	508			
1012	511			
1013	512			
1014	514			
1015	515			
1016	517			
1017	519			
1018	521			
1019	522			
1020	524			
1021	526			
1022	529			
1023	531			
1024	532			
1025	533			
1026	535			
1027	538			
1028	539			
1029	540			
1030	541			
1031	543			
1032	544			
1033	546			
1034	547			
1035	548			
			luty	

Lp.	nr umowy	rok	miesiąc	data realizacji
Gmina Stryszawa				
1036	550	2021	luty	
1037	553			
1038	556			
1039	559			
1040	560			
1041	563			
1042	565			
1043	566			
1044	570			
1045	571			
1046	573			
1047	574			
1048	579			
1049	631			
1050	637			
1051	638			
1052	642			
1053	654			
1054	659			
1055	673			
1056	755			
1057	823			
1058	959			
1059	989			
1060	1027			
1061	1051			
1062	1064			
1063	1075			
1064	1076			
1065	1077			
1066	1087			
1067	1088			
1068	1089			
1069	1091			
1070	1092			
1071	1096			
1072	1097			
1073	1099			
1074	1100			
1075	1107			
1076	1108			
1077	1109			
1078	1112			
1079	1115			

Lp.	nr umowy	rok	miesiąc	data realizacji
Gmina Stryszawa				
1080	1117	2021	luty	
1081	1121			
1082	1124			
1083	1132			
1084	1150			
1085	1152			
1086	1165			
1087	1180			
1088	1192			
1089	523			
1090	1245			
1091	1269			
1092	1303			
1093	1305			
1094	1332			
1095	1342			
Gmina Zawoja				
1096	453	2021	luty	
1097	454			
1098	457			
1099	458			
1100	459			
1101	464			
1102	466			
1103	468			
1104	469			
1105	470			
1106	471			
1107	473			
1108	479			
1109	480			
1110	483			
1111	485			
1112	490			
1113	494			
1114	495			
1115	496			
1116	497			
1117	505			
1118	509			
1119	510			
1120	513			
1121	516			
1122	518			

Lp.	nr umowy	rok	miesiąc	data realizacji
Gmina Zawoja				
1123	520	2021	marzec	
1124	525			
1125	527			
1126	528			
1127	534			
1128	536			
1129	537			
1130	542			
1131	545			
1132	549			
1133	551			
1134	555			
1135	557			
1136	558			
1137	561			
1138	562			
1139	564			
1140	567			
1141	568			
1142	572			
1143	575			
1144	576			
1145	577			
1146	580			
1147	598			
1148	613			
1149	614			
1150	644			
1151	661			
1152	710			
1153	718			
1154	825			
1155	874			
1156	994			
1157	1039			
1158	1057			
1159	1078			
1160	1080			
1161	1104			
1162	1119			
1163	1129			
1164	1136			
1165	1138			
1166	1140			

Lp.	nr umowy	rok	miesiąc	data realizacji
Gmina Zawoja				
1167	1141	2021	marzec	
1168	1148			
1169	1161			
1170	1200			
1171	1203			
1172	1238			
1173	1239			
1174	1240			
1175	1241			
1176	1243			
1177	1246			
1178	1247			
1179	1248			
1180	1249			
1181	1250			
1182	1251			
1183	1252			
1184	1253			
1185	1254			
1186	1255			
1187	1256			
1188	1259			
1189	1262			
1190	1264			
1191	1266			
1192	1267			
1193	1268			
1194	1270			
1195	1275			
1196	1278			
1197	1281			
1198	1283			
1199	1287			
1200	1289			
1201	1290			
1202	1293			
1203	1294			
1204	1295			
1205	1301			
1206	1302			
1207	1308			
1208	1310			
1209	1319			
1210	1323			

Lp.	nr umowy	rok	miesiąc	data realizacji
Gmina Zawoja				
1211	1340	2021	marzec	
1212	1341			
1213	1344			
1214	1345			
1215	1347			
1216	1348			
1217	1349			
1218	1350			
1219	1357			
1220	1358			
1221	1362			
1222	1365			
Gmina Jordanów				
1223	932	2021	marzec	
1224	934			
1225	935			
1226	936			
1227	937			
1228	938			
1229	940			
1230	941			
1231	942			
1232	943			
1233	944			
1234	945			
1235	946			
1236	947			
1237	948			
1238	949			
1239	950			
1240	951			
1241	952			
1242	953			
1243	954			
1244	956			
1245	957			
1246	960			
1247	961			
1248	1028			
1249	1030			
1250	1037			
1251	1073			
1252	1079			
1253	1081			

Lp.	nr umowy	rok	miesiąc	data realizacji
Gmina Jordanów				
1254	1082	2021	kwiecień	
1255	1083			
1256	1084			
1257	1085			
1258	1090			
1259	1098			
1260	1102			
1261	1103			
1262	1105			
1263	1114			
1264	1120			
1265	1122			
1266	1123			
1267	1125			
1268	1128			
1269	1133			
1270	1134			
1271	1142			
1272	1147			
1273	1175			
1274	1182			
1275	1186			
1276	1210			
1277	1214			
1278	1219			
1279	1229			
1280	1230			
1281	1232			
1282	1235			
1283	1244			
1284	1257			
1285	1258			
1286	1260			
1287	1261			
1288	1263			
1289	1265			
1290	1272			
1291	1273			
1292	1274			
1293	1277			
1294	1282			
1295	1284			
1296	1285			
1297	1288			

Lp.	nr umowy	rok	miesiąc	data realizacji
Gmina Jordanów				
1298	1317	2021	kwiecień	
1299	1318			
1300	1325			
1301	1333			
1302	1337			
1303	1343			
1304	1355			
1305	1360			
1306	1363			
1307	1364			
Miasto Jordanów				
1308	592	2021	kwiecień	
1309	606			
1310	607			
1311	608			
1312	609			
1313	612			
1314	616			
1315	619			
1316	624			
1317	625			
1318	777			
1319	969			
1320	1072			
1321	1086			
1322	1110			
1323	1130			
Gmina Bystra - Sidzina				
1324	636	2021	kwiecień	
1325	679			
1326	690			
1327	754			
1328	763			
1329	889			
1330	933			
1331	963			
1332	1074			
1333	1116			
1334	1126			
1335	1296			
1336	1297			
1337	1298			
1338	1299			
1339	1304			

Lp.	nr umowy	rok	miesiąc	data realizacji
Gmina Bystra-Sidzina				
1340	1309	2021	kwiecień	
1341	1311			
1342	1312			
1343	1313			
1344	1314			
1345	1315			
1346	1316			
1347	1320			
1348	1321			
1349	1322			
1350	1324			
1351	1326			
1352	1327			
1353	1328			
1354	1329			
1355	1330			
1356	1331			
1357	1334			
1358	1336			
1359	1353			
1360	1354			
1361	1356			
1362	1359			
1363	1361			
Gmina Stryszawa				
1364	857	2021	kwiecień	
1365	733			
Gmina Budzów				
1366	1017	2021	kwiecień	
Gmina Jordanów				
1367	1344	2021	kwiecień	
Miasto Sucha Beskidzka				
1368	1209	2021	kwiecień	
1369	968			
Gmina Zawoja				
1370	462	2021	kwiecień	
1371	1267	2021	kwiecień	

* przesunięcia montażu instalacji solarnych montowanych poza budynkiem mieszkalnym na rok 2020

~~462~~ – rezygnacje Uczestnika Programu

¹ – przyspieszenie na wniosek Uczestnika programu